

**HOTĂRÂRE**

**cu privire la: aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027**

**PROIECT “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”**

**Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională**

**Prioritatea de investiție 6.1.** Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene

**Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 13564/20.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019 aferent proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017 cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2023;
- Prevederile Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile art. 5 alin.(3), art.23 alin.(2) lit. f) și g) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/26.01.2023 cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, cu rectificările ulterioare,

**În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și d), alin.(5) lit. I), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. d) și f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.**

**Art. 1.** Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoeleşti (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, unităților administrativ-teritoriale partenere înscrise în acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2023, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului-Județul Olt.

**INIȚIATOR**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT**  
**Marius OPRESCU**

**AVIZAT**  
**Secretar General al Județului**  
**Marinela-Elena ILIE**

## **REFERAT DE APROBARE**

### **la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027**

Proiectul de hotărâre propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2023, au fost aprobate proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat.

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenеști, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gostavățu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Administrativ-Teritorială Comuna Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Giuvărăști, reprezentat și condus prin Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, în calitate de lider al parteneriatului, a obținut în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Operațiunea: apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1B-Legături rutiere, feroviare și aeriene, finanțarea proiectului: „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017, fiind încheiat contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019.

Conform prevederilor art.2 din contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019 perioada de implementare a proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6)-Giuvărăști (limita județul Teleorman)” este 18.08.2015-20.12.2023.

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru executarea lucrărilor aferente proiectului susmenționat a fost încheiat acordul contractual nr.118/29.12.2020 între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Asocieria: S.C. PANADRIA S.R.L.-S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.-S.C.TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider de asociere, având o durată de execuție de 35 luni.

Până în prezent acordul contractual nr. 118/29.12.2020 a fost modificat prin încheierea a 9 acte adiționale, iar ordinul de începere a acordului contractual a fost emis în data de 12.01.2021.

Concomitent cu executarea lucrărilor aferente proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” a fost încheiat contractul de finanțare nr. 279/19.11.2019 între S.C. Compania de Apă Olt S.A. și Ministerul Fondurilor Europene privind proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, cod SMIS 133612.

Ulterior semnării contractului de finanțare S.C. Compania de Apă Olt S.A. a început executarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, fiind în derulare lucrări pe următoarele zone: Fărcașele-Dobrosloveni, Bălteni-Perieți-Schitu, Gostavățu-Băbiciu-Scărișoara și Rusănești-Tia Mare-Izbiceni-Giuvărăști.

Suprapunerea lucrărilor din cadrul proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” cu lucrările de alimentare apă/canal realizate de către S.C. Compania de Apă Olt S.A. în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2022” pe zonele Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Rusănești, Tia Mare, Izbiceni și Giuvărăști a determinat întârzierea și chiar imposibilitatea executării unor categorii de lucrări necesare pentru modernizarea drumului județean DJ 642 în localitățile unde lucrările de apă/canal sunt în desfășurare, respectiv în comunele Gostavățu, Tia Mare, Băbiciu și o parte a comunei Scărișoara.

Din acest motiv lucrările aferente proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” nu pot fi finalizate în termenul prevăzut în acordul contractual nr.118/29.12.2020, cu modificările ulterioare, astfel că proiectul anterior menționat nu poate să fie finalizat în perioada de implementare stabilită prin contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019.

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional.

În vederea finalizării proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” este necesară etapizarea acestui proiect, finanțat în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Potrivit dispozițiilor art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 au față de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform aceleiași instrucțiuni, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către Organismul Intermediar a:

- solicitării Beneficiarului și memoriului justificativ referitor la etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare în etapa II;

- încadrării proiectelor în categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei Autorității de Management a Programului Operațional Regional de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE și a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora, aprobată de Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020;

- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

- existenței confirmării preluării etapei a II-a a proiectului din partea Autorității de Management a Programului 2021-2027 care va finanța această etapă,

- includerii proiectului în Lista proiectelor etapizate Programul Operațional Regional 2014-2020,

- existenței altor documente necesare, în funcție de situație (ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

Odată cu închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, Organismul Intermediar va încărca în MYSMIS Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia, care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. I și II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 și va menționa Programul ce va finanța etapa a II-a a implementării proiectului, precum și termenele de finalizare a etapei a II-a, conform estimării Beneficiarului.

Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare.

Menționăm că, prin Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 - 2020 au fost aprobate Metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea elaborării Listei Proiectelor Etapizate și a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora, respectiv Lista proiectelor care îndeplinesc condițiile pentru etapizare. Proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” se regăsește la poziția nr. 56 în Lista proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro.

În vederea etapizării proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” este necesară adoptarea unei hotărâri a consiliului județean cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și pentru susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

**INIȚIATOR**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT**  
**Marius OPRESCU**

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**Virgil DELUREANU**

**AVIZAT**  
**VICEPREȘEDINTE**  
**Cătălin-Ionuț IVAN**

### **RAPORT**

**la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)" în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 168/26.10.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2023, au fost aprobate proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat.

Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenеști, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gostavău, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Administrativ-Teritorială Comuna Cilieni, Unitatea Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Giuvărăști, reprezentat și condus prin Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, în calitate de lider al parteneriatului, a obținut în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Operațiunea: apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1B-Legături rutiere, feroviare și aeriene, finanțarea proiectului: **„Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, cod SMIS 118017**, fiind încheiat contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019.

Conform prevederilor art.2 din contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019 perioada de implementare a proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6)-Giuvărăști (limita județul Teleorman)” este 18.08.2015-20.12.2023.

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru executarea lucrărilor aferente proiectului susmenționat a fost încheiat acordul contractual nr.118/29.12.2020 între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Asocieria: S.C. PANADRIA S.R.L.- S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.-S.C.TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.- lider de asociere, având o durată de execuție de 35 luni.

Până în prezent acordul contractual nr. 118/29.12.2020 a fost modificat prin încheierea a 9 acte adiționale, iar ordinul de începere a acordului contractual a fost emis în data de 12.01.2021.

Concomitent cu executarea lucrărilor aferente proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” a fost încheiat contractul de finanțare nr. 279/19.11.2019 între S.C. Compania de Apă Olt S.A. și Ministerul Fondurilor Europene privind proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, cod SMIS 133612.

Ulterior semnării contractului de finanțare S.C. Compania de Apă Olt S.A. a început executarea lucrărilor aferente proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, fiind în derulare lucrări pe următoarele zone: Fărcașele-Dobrosloveni, Bălteni-Perieți-Schitu, Gostavățu-Băbiciu-Scărișoara și Rusănești-Tia Mare-Izbiceni-Giuvărăști.

Suprapunerea lucrărilor din cadrul proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” cu lucrările de alimentare apă/canal realizate de către S.C. Compania de Apă Olt S.A. în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2022” pe zonele Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Rusănești, Tia Mare, Izbiceni și Giuvărăști a determinat întârzierea și chiar imposibilitatea executării unor categorii de lucrări necesare pentru modernizarea drumului județean DJ 642 în localitățile unde lucrările de apă/canal sunt în desfășurare, respectiv în comunele Gostavățu, Tia Mare, Băbiciu și o parte a comunei Scărișoara.

Din acest motiv lucrările aferente proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” nu pot fi finalizate în termenul prevăzut în acordul contractual nr.118/29.12.2020, cu modificările ulterioare, astfel că proiectul anterior menționat nu poate să fie finalizat în perioada de implementare stabilită prin contractul de finanțare nr. 4136/18.04.2019.

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional.

În vederea finalizării proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” este necesară etapizarea acestui proiect, finanțat în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Potrivit dispozițiilor art. II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 au față de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform aceleiași instrucțiuni, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, Beneficiarii vor iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.



Fluxul de Act adițional va fi închis numai după verificarea de către Organismul Intermediar a:

- solicitării Beneficiarului și memoriului justificativ referitor la etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare în etapa II;

- încadrării proiectelor în categoria celor care pot fi etapizate, potrivit Metodologiei Autorității de Management a Programului Operațional Regional de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR ETAPIZATE și a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora, aprobată de Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020;

- asumării corespunzătoare de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,

- existenței confirmării preluării etapei a II-a a proiectului din partea Autorității de Management a Programului 2021-2027 care va finanța această etapă,

- includerii proiectului în Lista proiectelor etapizate Programul Operațional Regional 2014-2020,

- existenței altor documente necesare, în funcție de situație (ex. hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

Odată cu închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, Organismul Intermediar va încărca în MYSMIS Nota semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia, care va confirma încadrarea proiectului și solicitării în prevederile art. I și II din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 și va menționa Programul ce va finanța etapa a II-a a implementării proiectului, precum și termenele de finalizare a etapei a II-a, conform estimării Beneficiarului.

Prin închiderea fluxului de Act adițional, contractul de finanțare este modificat în mod corespunzător, iar Beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare.

Menționăm că, prin Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014 - 2020 au fost aprobate Metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea elaborării Listei Proiectelor Etapizate și a cuantumului necesarului de finanțare aferent acestora, respectiv Lista proiectelor care îndeplinesc condițiile pentru etapizare. Proiectul „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” se regăsește la poziția nr. 56 în Lista proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro.

În vederea etapizării proiectului „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenеști (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” este necesară adoptarea unei hotărâri a consiliului județean cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale a acestuia, precum și pentru susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)" în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

**Șef serviciu juridic-contencios,  
Ana-Venera ȘTEFĂNESCU**

**Șef serviciu dezvoltare regională,  
Daniela LUNGU**