

**PROIECT
Nr.7/16.01.2023**

HOTĂRÂRE

cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”

Proiect “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”;

Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională

Prioritatea de Investitii: 6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv a Nodurilor Multimodale.

Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 534/16.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt ;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017;
- prevederile Acordului Contractual nr. 37/07.04.2020 încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Asociera: S.C. PANADRIA S.R.L. - S.C. STRADE BAUNTERNEHMUNG S.R.L. – S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, modificat prin actele adiționale nr. 1-22;
- Devizul general actualizat al investiției “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B) ”, întocmit de către S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.;

- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;
- prevederile art. 23 alin. (2) lit. g) și art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b) și lit. d), alin.(5) lit. l), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.

(2) Serviciul Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt va comunica prezenta hotărâre partenerilor din Acordul de parteneriat prevăzut la art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 43/12.04.2017.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU**

**AVIZAT,
Secretar General al Județului,
Marinela-Elena ILIE**

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr.7/16.01.2023

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI PROIECTULUI**

**Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) -
Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)**

Beneficiar – Consiliul Județean Olt

Proiectant – S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA
S.R.L.

Amplasament: Judetul Olt, drumul județean DJ 546, Dăneasa (intersecție
DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B).

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții,
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general actualizat:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei,
din care C+M:128.543.348,22 lei;

Valoarea totală a obiectivului de investiții, fără TVA: 113.106.054,68 lei, din
care C+M: 108.019.620,35 lei.

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:
34 luni.

Șef serviciu dezvoltare regionala,
Daniela LUNGU

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”

Proiectul de hotărâre propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Verguleasa, implementează proiectul „Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”, în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017 încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118016.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat proiectul “ **Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)**” și indicatorii tehnico-economici ai investiției **rezultati din** Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) nr. 33/2015, după cum urmează:

- 1.Valoarea de C+M, inclusiv TVA(lei): 112.602.793,20 lei
2. Durata estimata de realizare a obiectivului de investitie:48 luni.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt a încheiat cu Asocieria : S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, având ca obiect ”Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa

(intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)", cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de execuție de 28 luni.

Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat prin încheierea a 22 de acte adiționale.

Prin încheierea actului adițional nr. 17, înregistrat sub nr. 12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, respectiv, până la data de 03.06.2023, durata de execuție fiind de 34 luni.

Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, se află sub incidența prevederilor din Anexa 1 la H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețului, sub-clauza și 48.5 din Condițiile generale și specifice din acordul contractual nr. nr.37/07.04.2020, pretul contractului se ajustează prin aplicarea formulei de ajustare a prețurilor, și anume: $An = av + (1-av) * In/lo$, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situția de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului. Având în vedere faptul că, potrivit clauzei 46, nu se vor efectua plăți în avans: $av=0$

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "lo" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauzei 48.5 din Acordul contractual nr.37/07.04.2020, ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5

Așa cum reiese din centralizatorul aferent certificatului intermediar de plata nr.19/28.12.2022, aprobat de autoritatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la data de 16.12.2022, însușite de executant și de dirigintele de șantier, restul rămas de executat în cadrul Acordului contractual nr.37/07.04.2020 este de 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA.

Ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin

aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5.

Pentru determinarea valorii aferentă ajustării prețului acordului contractual nr.37/07.04.2020 se vor utiliza informațiile publicate de către Institutul Național de Statistică, în Buletinele Statistice de Prețuri, tabelul 15.

Luând în considerare indicii de cost în construcții, publicați de către Institutul Național de Statistică, în data de 22.12.2022, în Buletinul Statistic de Prețuri nr.10/2022, tabelul 15, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5 ($An=0+1*180,4/137,9=1,308$), se constată faptul că, valoarea coeficientului de ajustare este de 30 %.

Estimăm că, suma necesară pentru ajustarea prețului Acordului contractual nr.37/07.04.2020, aferent restului rămas de executat este de aproximativ 9.238.389,95 lei, inclusiv TVA, așa cum rezultă din aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, la valoarea restului rămas de executat 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere prevederile art. XLI, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

salariul de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, începând cu data de 01 ianuarie 2023 este în suma de 4.000 lei pe lună.

Astfel, creșterea salariului minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor influențează atât costurile directe cu personalul din cadrul contractului, cât și costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în raport cu componenta salarială din aceste costuri.

Estimăm că suma necesară ce urmează a fi suportată de Consiliul Județean Olt pentru ajustarea prețului Acordului contractual nr.37/07.04.2020, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, aferent restului rămas de executat

este de aproximativ 4.311.248,64 lei, inclusiv TVA, reprezentând 14% din valoarea restului rămas de executat 30.794.633.15 lei, inclusiv TVA.

În consecință, în vederea aplicării formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și asigurării de către Consiliul Județean Olt a sumelor necesare, ca urmare a creșterii salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, pentru situațiile de lucrări care vor fi depuse de către Antreprenor în perioada de execuție, se estimează următoarele valori:

Denumire	Valoare rest de executat lucrări lei cu TVA	Indice estimat aplicat [%]	Ajustare preț contract lei cu TVA
Valoare rest de executat la Acordul contractual nr.37/07.04.2020 Ajustare clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5	30.794.633,15 lei	30%	9.238.389,95 lei
Valoare rest de executat la Acordul contractual nr.37/07.04.2020, creștere salariu de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor	30.794.633,15 lei	14%	4.311.248,64 lei
Total			13.549.638,59 lei
Valoare rămasă de utilizat din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017			-6.904.646,51 lei
Total			6.644.992,08 lei.

În acest sens este necesară suplimentarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului cu valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA, în vederea finalizării contractului de finanțare pentru aceasta investiție.

Valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA a fost cuprinsă în Devizul general al investiției în cap.4.1. Construcții si instalații. Valoarea totală a obiectivului

de investiții conform Devizului general actualizat este de 134.399.583,16 lei, inclusiv TVA.

În baza devizului general au fost actualizați principalii indicatori tehnico – economici, după cum urmează:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei
din care C+M:128.543.348,22 lei;

Valoarea totală a obiectivului de investiții, fără TVA: 113.106.054,68 lei;
din care C+M: 108.019.620,35 lei;

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:
34 luni.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(4) din HG nr. 907/2016, potrivit cărora *„Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar”*, se impune actualizarea tehnico-economiци pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, conform devizului general actualizat în luna ianuarie 2023.

Având în vedere art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și d), alin.(5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării proiectului de hotărâre am constatat necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economiци actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.

Indicatorii tehnico-economiци actualizați ai investiției “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Virgil DELUREANU

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Cătălin – Ionuț IVAN

RAPORT

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt în calitate de lider de proiect în cadrul parteneriatului format din Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Verguleasa, implementează proiectul „Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”, în baza contractului de finanțare nr.101/28.06.2017 încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 118016.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 a fost aprobat proiectul “ **Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)**” și indicatorii tehnico-economici ai investiției **rezultati din** Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) nr. 33/2015, după cum urmează:

- 1.Valoarea de C+M, inclusiv TVA(lei): 112.602.793,20 lei
2. Durata estimata de realizare a obiectivului de investitie:48 luni.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție publică, UAT Județul Olt a încheiat cu Asocierea : S.C. PANADRIA S.R.L., S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL, SC GENERAL TRUST ARGES S.R.L., reprezentată prin S.C. PANADRIA S.R.L.-lider de asociere, în calitate de Antreprenor, Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, având ca obiect ”Modernizare drum județean DJ546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65)-Verguleasa (intersecție DN67B)”,

cod SMIS 118016, cu o valoare de 93.806.567,00 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 17.823.247,73 lei și o durată de execuție de 28 luni.

Până în prezent acordul contractual nr.37/07.04.2020 a fost modificat prin încheierea a 22 de acte adiționale.

Prin încheierea actului adițional nr. 17, înregistrat sub nr. 12373/09.11.2022, a fost prelungită cu 6 luni durată de execuție a lucrărilor, respectiv, până la data de 03.06.2023, durata de execuție fiind de 34 luni.

Acordul contractual nr.37/07.04.2020, Contractul de execuție lucrări, se află sub incidența prevederilor din Anexa 1 la H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețului, sub-clauza și 48.5 din Condițiile generale și specifice din acordul contractual nr. nr.37/07.04.2020, pretul contractului se ajustează prin aplicarea formulei de ajustare a prețurilor, și anume: $An = av + (1-av) * In/Io$, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situția de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului. Având în vedere faptul că, potrivit clauzei 46, nu se vor efectua plăți în avans: $av=0$

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile clauzei 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauzei 48.5 din Acordul contractual nr.37/07.04.2020, ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5

Așa cum reiese din centralizatorul aferent certificatului intermediar de plata nr.19/28.12.2022, aprobat de autoritatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la data de 16.12.2022, însușite de executant și de dirigintele de șantier, restul rămas de executat în cadrul Acordului contractual nr.37/07.04.2020 este de 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA.

Ajustarea prețului aferent restului rămas de executat se va realiza la fiecare solicitare de plată, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5.

Pentru determinarea valorii aferente ajustării prețului acordului contractual nr.37/07.04.2020 se vor utiliza informațiile publicate de către Institutul Național de Statistică, în Buletinele Statistice de Prețuri, tabelul 15.

Luând în considerare indicii de cost în construcții, publicați de către Institutul Național de Statistică, în data de 22.12.2022, în Buletinul Statistic de Prețuri nr.10/2022, tabelul 15, prin aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5 ($An=0+1*180,4/137,9 =1,308$), se constată faptul că, valoarea coeficientului de ajustare este de 30 %.

Estimăm că, suma necesară pentru ajustarea prețului Acordului contractual nr.37/07.04.2020, aferent restului rămas de executat este de aproximativ 9.238.389,95 lei, inclusiv TVA, așa cum rezultă din aplicarea formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, la valoarea restului rămas de executat 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA.

Având în vedere prevederile art. XLI, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit cărora:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

(2) În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

salariul de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, începând cu data de 01 ianuarie 2023 este în suma de 4.000 lei pe lună.

Astfel, creșterea salariului minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor influențează atât costurile directe cu personalul din cadrul contractului, cât și costurile de materiale, utilaje, transport sau costuri indirecte ale contractantului, generate exclusiv de executarea contractului, în raport cu componenta salarială din aceste costuri.

Estimăm că suma necesară ce urmează a fi suportată de Consiliul Județean Olt pentru ajustarea prețului Acordului contractual nr.37/07.04.2020, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor, aferent restului rămas de executat este de aproximativ 4.311.248,64 lei, inclusiv TVA, reprezentând 14% din valoarea restului rămas de executat 30.794.633,15 lei, inclusiv TVA.

În consecință, în vederea aplicării formulei de ajustare, prevăzută în Acordul contractual nr.37/07.04.2020, clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5, și asigurării de către Consiliul Județean Olt a sumelor necesare, ca urmare a creșterii salariului de bază minim brut aplicabil pentru domeniul

construcțiilor, pentru situațiile de lucrări care vor fi depuse de către Antreprenor în perioada de execuție, se estimează următoarele valori:

Denumire	Valoare rest de executat lucrări lei cu TVA	Indice estimat aplicat [%]	Ajustare preț contract lei cu TVA
Valoare rest de executat la Acordul contractual nr.37/07.04.2020 Ajustare clauza 48-Ajustarea prețurilor, sub-clauza 48.5	30.794.633,15 lei	30%	9.238.389,95 lei
Valoare rest de executat la Acordul contractual nr.37/07.04.2020, creștere salariu de bază minim brut aplicabil pentru domeniul construcțiilor	30.794.633,15 lei	14%	4.311.248,64 lei
Total			13.549.638,59 lei
Valoare rămasă de utilizat din contractul de finanțare nr.101/28.06.2017			-6.904.646,51 lei
Total			6.644.992,08 lei.

În acest sens este necesară suplimentarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului cu valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA, în vederea finalizării contractului de finanțare pentru aceasta investiție.

Valoarea de 6.644.992,08 lei cu TVA a fost cuprinsă în Devizul general al investiției în cap.4.1. Construcții si instalații. Valoarea totală a obiectivului de investiții conform Devizului general actualizat este de 134.399.583,16 lei, inclusiv TVA.

În baza devizului general au fost actualizați principalii indicatori tehnico – economici, după cum urmează:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, inclusiv TVA: 134.399.583,16 lei
din care C+M:128.543.348,22 lei;

Valoarea totală a obiectivului de investiții, fără TVA: 113.106.054,68 lei;
din care C+M: 108.019.620,35 lei;

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 34 luni.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(4) din HG nr. 907/2016, potrivit căroră „*Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar*”, se impune actualizarea tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, conform devizului general actualizat în luna ianuarie 2023.

Având în vedere art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și d), alin.(5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării proiectului de hotărâre am constatat necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.

Indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, sunt prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE
Constanța DUMITRU**

**Șef serviciu juridic-contencios,
Alin - George RUȚĂ**

**Șef serviciu dezvoltare regională,
Daniela LUNGU**