

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Directia Tehnică, Investiții
Nr. 612/ 19.01. 2011

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ioan CIUGULEA

APROBAT,
PREȘEDINTE
Paul STĂNESCU

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ANUL 2011 –
CONTRACTE DE LUCRĂRI

Nr. crt	Denumire obiect contract	Cod CPV	Valoarea estimată (cu T.V.A.)		Procedura de atribuire	Necesită anunț de intenție		Data previzionată pentru			Responsabil pentru atribuirea contractului	Obs
			LEI	EURO*		D A	NU	Anunț / invitație de participare	Semnare contract	Finalizare contract		
I. CHELTUIELI DE CAPITAL – INVESTIȚII												
A. Lucrări noi												
1	Amenajare scuar urban la sediul Consiliului Județean Olt	45262 600-7	600.000	140.917,8	Cerere de oferte		nu	anunț SEAP	02.05. 2011	30.12. 2011	Nistor Gheorghe	F.R. Bug et
2	Planul de amenajare a teritoriului județului (PATJ)	71240 000-2	533.000	125.182,0	Cerere de oferte		nu	anunț SEAP	18.11 2010	18.03. 2012	Davidescu Ovidiu Marian	F.R.
Total A. Lucrări noi			1.133.000	266.099,8								

B. Lucrări în continuare												
1	Împrejmuire, sistematizare verticală și reamenajare corp clădire „C4” la fostul Centru de plasament Zorile	45112 700-2	430.000	100.991,1	Cerere de oferte		nu	anunț SEAP	25.10. 2010	26.11. 2011	Nistor Gheorghe	FR
2	Extindere pavilion nr.4, femei – Spitalul de Psihiatrie Cronici, Schitu	45215 120-4	502.460	118.009,3	Cerere de oferte		nu	anunț SEAP	18.10. 2009	18.10. 2011	Popescu Gheorghe	FR
Total B. Lucrări în continuare			932.460	219.000,4								
II. CHELTUIELI MATERIALE – REPARAȚII												
A. Lucrări noi												
1	Inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie metalica la sediul Consiliului Judetean Olt	45421 000-4	80.000	18.789,0	Achizitie directa		nu	nu	04.04 2011	06.06. 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
2	Lucrari de parcare la sediul Consiliului Judetean Olt	452233 00-9	80.000	18.789,0	Achizitie directa		nu	nu	02.05 2011	15.07 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
3	Lucrari de ignifugare la acoperis sediul Consiliului Judetean	45343 100-4	30.000	7.045,9	Achizitie directa		nu	nu	06.06 2011	30.06 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
4	Realizare sistem antiefractie la sediul Consiliului Judetean Olt	316253 00-6	80.000	18.789,0	Achizitie directa		nu	nu	01.07 2011	15.08 2011	Nistor Gheorghe	

5	Realizare sistem de detectie si semnalizare incendiu la sediul Consiliului Judetean	316251 00-4	80.000	18.789,0	Achizitie directa		nu	nu	01.07 2011	15.08 2011	Nistor Gheorghe	
6	Lucrari de ignifugare la acoperis, Centrul Militar Judetean Olt	45343 100-4	50.000	11.743.15	Achizitie directa		nu	nu	04.07 2011	30.07 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
7	Lucrari de parcare la Centrul Militar Judetean Olt	452233 00-9	15.000	3.523,0	Achizitie directa		nu	nu	06.06 2011	27.06 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
8	Lucrari de demolare baraca metalica si imprejmuire la Serviciul de ambulanta Olt	451111 00-9	80.000	18.789,0	Achizitie directa		nu	nu	01.02 2011	02.03 2011	Nistor Gheorghe	Bug et
Total lucrări noi			495.000	116.257,0								
TOTAL GENERAL I + II			2.560.460	601.357,2								

* - data estimării: 17.01.2011 la cursul BNR de 4,2578 lei pentru 1 euro

DIRECTOT EXECUTIV
Iliuță NECĂ

AVIZAT,
Director executiv Constanța DUMITRU

AVIZAT,
Director executiv Nicolae GUGIU