

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

JUDETUL

Unitatea administrativ-teritoriala

Capitol:

Cod: \*)

FORMULAR:

Anexa nr.5  
la H.C.J.nr.7/25.01.2007

FIȘA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTIȚII

OBIECTIVUL (PROIECTUL) DE INVESTIȚII

**Covor asfaltic dublu pe DJ 657 , km 7+000 - 9+500**

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiții)

A. DATE GENERALE:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Date geografice:  |                             |
| 1.1 Județ/Sector   | Olt                         |
| 1.2 Municipiu/Oraș/Comună  | Priseaca                    |
| 1.3 Amplasament  | km.7+000-9+500              |
| 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate                               |                             |
| 2.1 Numărul și data Acordului Ministerului Finanțelor Publice                |                             |
| 2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie) | <u>H.C.J.135/27.12.2006</u> |

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului (proiectului) (mii RON)<br>(în prețuri luna IAN.anul 2007) | 950 mii lei RON cu T.V.A.   |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice)   |                             |
| - lungime = 2500 m.  | - acostamente = 2 x 0,75 m. |
| - lățime = 6,00 m.   | - grosime strat = 7 cm.     |
| - mat.principale : mixtură asfaltică,balast  |                             |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) = 3 luni  |                             |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii RON)<br>(în prețuri luna IAN. anul 2007) | <u>950 mii lei RON</u> |
| 2. Durata de realizare contractată (număr luni)  | <u>3 luni</u>          |
| 3. Data începerii investitiei (luna MARTIE anul 2008.)                                     |                        |
| 4. Data programată a terminării si PIF (luna IUNIE anul 2008)                              |                        |
| 5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2006 (mii RON)                                  | <u>-</u>               |
| 6. Valoarea programata in anul 2007 (mii RON)  | <u>37 mii lei RON</u>  |
| 7. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2007 (mii RON)                                      | <u>913 mii lei RON</u> |
| 8. Punctajul obtinut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte)               |                        |

EXISTA SI PAG 2

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTITIEI

- I Credite de angajament  
II Credite bugetare

-mii lei RON-

Surse de finanțare și costuri de funcționare	I II	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2006	Program 2007	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
					Propuneri 2008	ESTIMARI		
						2009	2010	anii ulteriori
0	1	2=3+...+8	3	4	5	6	7	8
1. Total surse de finanțare a investiției din care:	I II	950 950		37 37	913 913			
1.1 Surse proprii	I II							
1.2 Credite interne	I II	950 950		37 37	913 913			
1.3 Credite externe	I II							
1.4 Alocații bugetare	I II							
- buget local	I II							
- transferuri de la bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din credite externe	I II							
1.5 Alte surse (fond rulment)	I II							
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)								

PREȘEDINTE  
Jenel COPILĂU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL JUDEȚULUI  
Marin DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV  
Iliuță NECĂ

Sef Serviciu  
Grigore ZORLESCU