



**I. CHELTUIELI DE CAPITAL – INVESTIȚII****A. Lucrări noi**

1	Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș	45000 000-7	362.067	77.036	Achizitie directa	da		anunț	10.05. 2021	10.11. 2021	Nistor Gheorghe
2	Reabilitarea clădirii Policlinica veche din Slatina	454530 00-7	2.700.00	562.500	Procedura simplificata	da		anunț	16.05. 2021	10.02. 2024	Nistor Gheorghe

**I. CHELTUIELI DE CAPITAL – INVESTIȚII****B. Lucrări in continuare**

1	Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și stație de ambulanță în comuna Dobroteasa	452161 21-8	3.250.000	678.000	Procedura simplificata	da		anunt	30.06 2020	30.06 2022	Nistor Gheorghe
2	Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala Profesională Specială Balș	452321 41-2	76.820		Achizitie directa		1		28.12.. 2020	30.01. 2021	Nistor Gheorghe

**II. CHELTUIELI MATERIALE – REPARAȚII****A Lucrări noi**

1	Lucrări de zugrăveli, reparații și amenajări la sediul Consiliului Județean Olt	454421 00-8	480.000	100.000	Achizitie directa		Invitatie participare	01.06. 2021	30.09. 2021	Nistor Gheorghe
2	Înlocuire jghebur și burlane la sediul Consiliului Județean Olt	441125 00-3	11.000		Achizitie directa		Invitatie participare	12.07. 2021	23.07. 2021	Nistor Gheorghe
3	Sistem supraveghere video exterior la sediul Consiliului Județean Olt	323235 00-8	32.000		Achizitie directa		Invitatie participare	07.06. 2021	30.06. 2021	Nistor Gheorghe
4	Reparații acoperiș la Centrul Militar Județean Olt	452612 10-9	18.000		Achizitie directa		Invitatie participare	10.08. 2021	31.08. 2021	Nistor Gheorghe
5	Reabilitare corp Centrală termică	454531 00-8	35.000		Achizitie directa		Invitatie participare	06.09. 2021	30.09. 2021	Nistor Gheorghe
6	Reparații gard la Centrul Militar Județean Olt	454530 00-7	15.000		Achizitie directa		Invitatie participare	20.09. 2021	30.09. 2021	Nistor Gheorghe
7	Înlocuire poartă acces auto la Centrul Militar Județean Olt	454421 00-8	21.000		Achizitie directa		Invitatie participare	11.11. 2021	21.11. 2021	Nistor Gheorghe

## DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

Nr. crt.	Denumire obiect contract/acord-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată fără TVA		Anunț de intenție (dacă este cazul)		Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de procedură
			LEI	EURO* <sup>1</sup> )	DA	NU				
1	Modernizarea drum județean DJ 546C, km 0+000-6+011, L=6,011 km, Potcoava -Perieți	45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri	7.479.368			x	Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
2	Construire pod nou din beton armat pe DJ 653, com. Schitu, km 23+177	45233120-6	2.222.860				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
3	Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, sat Spătaru, km 21+050	45233120-6	2.002.090				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
4	Construire pod nou din beton armat pe DJ 678E, com. Sîmburești, km 12+900	45233120-6	2.465.360				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
5	Modernizarea drum județean DJ 653, km 51+600-54+500, L=2,900 km, Stoicănești	45233120-6	3.770.000				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
6	Modernizarea drum județean DJ 657E, km 0+412-4+445,	45233120-6	5.200.000				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel

	L=4,033 km, Creți									
7	Refacere drum județean Dj657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni	45233120-6	2.979.438				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
8	Refacere drum județean Dj657B, km 14+101, localitatea Colonești satul Vlaici	45233120-6	3.049.052				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
9	Construire pod nou din beton armat pe DJ 546E, km 12+600 com. Oporelu	45233120-6	2.200.000				Procedura simplificata	Iulie 2021	Octombrie 2021	Motoi Cornel
10	Întreținere curenta pe timp de vara pe drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Olt	45233120-6	15.000.000				Procedura simplificata Acord cadru 4 ani	Iulie 2021	Decembrie 2021	Motoi Cornel

Director executiv  
Constanța DUMITRU




Director executiv  
Cornel MOTOI



Sef serviciu achiziții, licitații, contractări  
Vasilică PĂTRAȘCU



Șef serviciu dezvoltare regionala  
Daniela LUNGU



Sef Serviciu U.I.P- Programe si Strategii de Mediu  
Angela SOLDUBAN

